

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ ДО «Свежий ветер»  
С.В. Мурышова  
03.10.2025г.

**План работы Проектного офиса  
проекта «Методический акселератор профессионального роста как важный  
компонент академической мобильности педагогов»  
в рамках региональной инновационной площадки  
МБОУ ДО «Свежий ветер»**

**Цель и задачи:**

Основными задачами Проектного офиса являются:

- обеспечение консолидированного управления проектом;
- обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в образовательном учреждении;
- осуществление контроля исполнения плана деятельности и формирование отчетности по исполнению планов реализации проекта;
- обеспечение эффективной реализации, координации и управления проектом;
- управление общими ресурсами проекта;
- разработка системы мотивации участников проекта;
- разработка нормативных, распорядительных, организационных документов по взаимодействию в рамках реализации проекта;
- контроль достижений показателей результативности проекта.

<b>№ п/п</b>	<b>Содержание деятельности</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный/исполнители (ФИО, должность)</b>
1	Создание структуры управления проектной деятельностью	сентябрь 2025	Мурышова С.В. директор
2	Разработка нормативных, распорядительных, организационных по реализации проекта	сентябрь 2025	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР
3	Организация перспективного и оперативного планирования в рамках проекта	март-апрель 2025	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР
4	Организация работы: -Проектного офиса; -творческой группы «РИТМ»/Развитие, Инициатива, Творчество/	сентябрь 2025-май 2026	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР Стегалина Л.А.,

			методист
5	Онлайн вебинар – презентация проекта РИП «Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»	ноябрь 2025	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР Стегалина Л.А. методист
6	Организация взаимодействия и сотрудничества с заинтересованными лицами, социальными партнерами УП	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР
7	Организация информационного, методического, аналитического сопровождения проектной деятельности	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В. Директор Стегалина Л.А. Жигалко Г.Р. Курилович О.В. методисты
8	Организация транслирования опыта работы при реализации проекта	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР
9	Проведение расширенного педагогического совета образовательного учреждения	май 2026	Мурышова С.В. директор
10	Проведение контрольно-оценочных процедур анализа эффективности проекта	май-июнь 2026	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР Стегалина Л.А. методист
11	Организация мониторинга и текущего контроля соответствия выполнения плана реализации проекта	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР Методисты
12	Проведение промежуточного и итогового мониторинга реализации проекта РИП	Декабрь 2025 май 2026	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР Стегалина Л.А. методист
13	Подготовка информационных, аналитических материалов о результатах реализации проекта РИП	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В. директор Лахник Е.А. Зам.директора по УВР Стегалина Л.А. методист