

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Территория личного успеха: среда на УРА (Успех, Развитие, Активность)
МБОУ ДО «Свежий ветер»

Наименование деятельности	Планируемая дата (месяц/год)	Ответственный		Результат
		ФИО	Должность	
Создание структуры управления проектной деятельностью	Февраль 2022	Мурышова С.В.	директор	Проектный офис, рабочая группа, экспертная группа «Педагогический навигатор», творческая мастерская «РИТМ»
Разработка нормативных, распорядительных, организационных по реализации проекта	Февраль 2022	Мурышова С.В. Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	директор зам.директора по УВР методист	Положения: -о Проектном офисе, - о рабочей группе, - об экспертной группе «Педагогический навигатор», -о творческой мастерской «РИТМ» Приказы
Организация перспективного и оперативного планирования в рамках проекта	Февраль 2022	Мурышова С.В. Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	директор зам.директора по УВР методист	План реализации УП «Территория личного успеха» План работы ПО План работы рабочей группы План работы экспертной группы «Педагогический навигатор» План творческой мастерской «РИТМ»
Организация работы: -Проектного офиса; -рабочей группы; -экспертной группы «Педагогический навигатор»; -творческой мастерской «РИТМ»	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В. Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	директор зам.директора по УВР методист	<u>Создание модели «ТЕРРИТОРИИ личного успеха»</u>
Корректировка деятельности по реализации проекта	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В.	директор	Скорректированные планы проектных мероприятий

Организация взаимодействия и сотрудничества с заинтересованными лицами, социальными партнерами УП	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В. Лахник Е.А.	директор зам.директора по УВР	Заключенные договора о взаимодействии и сотрудничестве с заинтересованными в проекте ОО
Организация совместной деятельности с социальными партнерами проекта	Март-апрель 2022	Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	зам.директора по УВР методист	Совместная деятельность в области искусства, физкультуры и спорта (МБОУ школы №32, МБДОУ д/с №128 «Гвоздичка», АНО «Гольф Партнер», АНО «Центр современного искусства «Пикулька», АНО «Федерация художественной гимнастики города Тольятти»)
Подготовка промежуточных и итоговых отчетов по реализации УП развития ОО	Май, декабрь 2022 Май, декабрь 2023	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А.	зам.директора по УВР методисты	Промежуточные, итоговые отчеты по реализации УП развития ОО
Проведение расширенного педагогического совета образовательного учреждения	май 2023	Мурышова С.В. Лахник Е.А.	директор зам.директора по УВР	Выписка из протоколов педагогического совета. Промежуточные результаты деятельности ОУ в рамках проекта (с приглашением социальных партнеров проекта по согласованию)
Методическая деятельность				
Внутрифирменное обучение педагогов	В теч. реализации проекта	Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	зам.директора по УВР методист	Обобщение и распространение инновационного опыта по реализации проекта. Рост творческой активности педагогов.
Организация обучения педагогов в рамках образовательных интенсивов постоянно действующего	По специальной программе интенсивов 2022-2023гг	Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	зам.директора по УВР методист	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов

проекта «Взаимообучение городов»				
Информационно-методическое сопровождение мероприятий УП	В теч. реализации проекта	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Курилович О.В. Сафарова М.Н. Бойко К.В.	зам.директора по УВР методисты педагогические организаторы	Пресс-, пост релизы о проектных мероприятиях. Информационные, методические материалы. Видеоролики мероприятий.
Проведение индивидуальных консультаций по запросу педагогов-участников проекта	В теч. реализации проекта	Стегалина Л.А. Токарева Н.А.	методисты	Методические рекомендации. Профессиональное развитие педагогов.
Участие в конкурсах профессионального мастерства (онлайн)	В теч. реализации проекта	Стегалина Л.А. Токарева Н.А.	методисты педагогические участники проекта	Созданные методические материалы педагогических работников-участников проекта
Круглый стол «Обновление содержания образовательно-воспитательного процесса на основе внедрения возможности проектирования личностно-развивающей образовательной среды»	Март 2023	Мурышова С.В. Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	директор зам.директора по УВР методист	Повышение качества и эффективности образовательного процесса. Организация продуктивной (творческой) деятельности. Предоставление участникам возможности высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.
Создание электронного сборника методических материалов лучших практик участников проекта	Ноябрь 2023	Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Курилович О.В. Сафарова М.Н. Бойко К.В.	Методисты педагогические организаторы	Электронный сборник методических материалов лучших практик участников проекта
Воспитательные, событийные мероприятия				
Организация и проведение воспитательных (событийных) внеучебных мероприятий	Апрель 2022 – декабрь 2023	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Сафарова М.Н. Бойко К.В.	зам.директора по УВР методисты педагогические организаторы	Мастер-классы, творческие мастерские, состязания и турниры, технические и экспериментальные лаборатории, игровые программы
Воспитательные событийные мероприятия в рамках <i>Года народного искусства</i>	Ноябрь 2022	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Сафарова М.Н.	зам.директора по УВР методисты	Методические разработки воспитательных событийных мероприятий. Развитие различных видов продуктивной

и нематериального культурного наследия народов России «Творческий марафон «Сила традиций и щедрость талантов» (по специальному плану)		Бойко К.В.	педагоги-организаторы педагогиче-ские участники проекта	деятельности всех участников образовательного процесса
Всероссийский конкурс «Весенняя капель»	Март 2022	Фомина Н.В. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Выполненные обучающимися конкурсными работами
Творческий час видео-лаборатории «КВАРТАЛ»	март 2022	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Создание видеоролика к празднованию Масленицы
Фестиваль по легоконструированию	Март –апрель 2022	Бойко Г.Е. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Итоговая онлайн-галерея лучших работ
Мастер-класс «Секреты цвета» (с участием родителей)	Апрель 2022	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО Стегалина Л.А.	Методическая разработка мастер-класса
Мастер-класс «Изготовление открытки своими руками по теме «Гольф»	Апрель 2022	Чикина Д.В. Токарева Н.А.	ПДО методист	Методическая разработка мастер-класса
Турнир «Ручейки» (соревнования по художественной гимнастике)	Апрель 2022	Бочкова А.А. Саетова Н.М. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Сценарий спортивного оздоровительного мероприятия
Творческий час видео-лаборатории «КВАРТАЛ»	Май 2022	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Создание видеоролика для участия в X Московском конкурсе мультимедиа «Мой город, моя страна, мой мир»
Турнир по мини-гольфу «Играй и побеждай» (совместно с воспитателями, родителями)	Сентябрь 2022	Чикин В.В. Токарева Н.А.	ПДО методист	Программа, сценарий спортивного оздоровительного мероприятия
Творческий час видео-лаборатории «КВАРТАЛ»	Октябрь 2022	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Создание видеоролика «Мы едины, мы непобедимы» к празднованию Дня народного единства
Мастер-класс «Танец – это возможность стать другим»	Октябрь 2022	Бочкова А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Методическая разработка мастер-класса

Игровая развлекательная программа «День друзей»	Октябрь 2022	Чикина Д.В. Токарева Н.А.	ПДО методист	Методическая разработка, сценарий воспитательного мероприятия
Открытый Всероссийский конкурс – выставка детского творчества «Гамаюн – Птица вещая»	Октябрь-декабрь 2022и	Фомина Н.В. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Выполненные обучающимися конкурсные работы
Творческая мастерская «В мире искусств: шедевры живописи, графики, скульптуры»	Ноябрь 2022	Фомина Н.В. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Методическая разработка творческой мастерской
Мастер-класс «Моим любимым и родным!» (изготовление ЛЕГО-открытки)	Ноябрь 2022	Бойко Г.Е. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Методическая разработка мастер-класса
Рождественский турнир МБОУ ДО «Свежий ветер» по мини-гольф (совместно с родителями)	Январь 2023	Чикина Д.В. Чикин В.В. Токарева Н.А.	ПДО методист	Программа, сценарий спортивного мероприятия
Познавательный час «LEGO. От создания до наших дней» (посв. Дню создания конструктора)	январь 2023	Бойко Г.Е. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Сценарий воспитательного мероприятия
Открытый Всероссийский конкурс – выставка детского творчества «Гамаюн – Птица вещая»	Октябрь-декабрь 2023	Фомина Н.В. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Выполненные обучающимися конкурсные работы
Внеурочное спортивное мероприятие «Веселые старты: спорт, ловкость, умения, игра»	Февраль 2023	Бочкова А.А. Саева Н.М. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Сценарий внеурочного спортивного мероприятия
Участие во Всероссийском конкурсе «Весенняя капель»	Март 2023	Фомина Н.В. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Выполненные обучающимися конкурсные работы
Участие во Всероссийском конкурсе «Весенняя капель»	март2023	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Выполненные обучающимися конкурсные работы

Участие во Всероссийском конкурсе «Весна – красна»	Апрель 2023	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Выполненные обучающимися конкурсные работы
Фестиваль по легоконструированию	Март –апрель 2023	Бойко Г.Е. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Выполненные обучающимися конкурсные работы. Итоговая онлайн-галерея лучших работ
Творческая мастерская «Фотогалерея моей семьи» (к Международному Дню семьи)	Май 2023	Фомина Н.В. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Методическая разработка творческой мастерской
Мастер – класс «Изготовление паспарту для оформления рисунка на выставку» (с участием родителей)	Октябрь 2023	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Методическая разработка мастер-класса
Мастер-класс «Волшебный обруч» (по художественной гимнастике)	Ноябрь 2023	Бочкова А.А. Саетова Н.М. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Методическая разработка мастер-класса
Выставка «Калейдоскоп творчества» (с участием родителей)	Ноябрь 2023	Хорева А.А. Стегалина Л.А.	ПДО методист	Программа выставки. Выполненные обучающимися творческие работы
Воспитательные событийные мероприятия в рамках <i>Года педагога</i> «На крыльях вдохновенья!» (по специальному плану)	ноябрь 2023	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Сафарова М.Н. Бойко К.В.	зам.директора по УВР методисты педагоги-организаторы педагоги-участники проекта	Методические разработки воспитательных событийных мероприятий.
Диссеминация педагогического опыта				
Транслирование опыта работы педагогов в педагогических сообществах	В теч. реализации проекта	Мурышова С.В..	директор	Информация о деятельности в рамках управленческого проекта (Августовская педагогическая конференция -2022. Педмарафон-2023)
Онлайн семинар – презентация «Проект «Территория	Март-апрель 2022	Мурышова С.В. Лахник Е.А.	директор зам.директора по УВР	Презентация проекта, плана проектных мероприятий

личного успеха» - территория успешности, развития личностного потенциала, образовательных, воспитательных потребностей, ожиданий и запросов»		Стегалина Л.А.	методист	(с участием социальных партнеров проекта по согласованию)
Вебинар «Формирование инновационного мышления: от идеи к действию»	Октябрь 2022	Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	зам.директора по УВР методист	Методическая разработка семинара. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов
Флэш-семинар «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, опыт достижений»	Апрель 2023	Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	зам.директора по УВР методист	Методическая разработка семинара.
Вебинар «Методический акселератор как фактор непрерывного инновационного развития педагогов»	октябрь 2023	Лахник Е.А. Стегалина Л.А.	зам.директора по УВР методист	Методические материалы вебинара. Размещение материалов семинара в сети интернет. Повышение компетентности педагогических кадров. Обобщение опыта.
Видео галерея воспитательных (событийных), внеурочных мероприятий	В теч. реализации проекта	Стегалина Л.А. Курилович О.В. Сафарова М.Н. Бойко К.В.	методисты педагоги-организаторы педагоги-участники проекта	Презентация инновационного опыта и лучших педагогических практик педагогов
Подготовка, редактирование методических материалов проекта для размещения в информационных сетях	В теч. реализации проекта	Стегалина Л.А. Курилович О.В.	методисты	Статьи, методические рекомендации, методические разработки. Размещение информации, опыта педагогических практик педагогов в «Виртуальной сетевой лаборатории идей»
Информационная деятельность				
Обеспечение информационного сопровождения проекта	Февраль 2022	Стегалина Л.А. Курилович О.В.	методисты	Создание логотипа проекта. Создание информационной страницы проекта на сайте.

(официальный сайт ОУ)	В теч. реализации проекта			Информационно-методическая поддержка проекта. Создание информационно-просветительского блока в рамках проекта.
Создание закрытой сетевой группы участников проекта в соцсетях (ВАЙБЕР)	март 2022	Курилович О.В.	методист	Создание закрытой сетевой группы – участников проекта
Обеспечение информационного сопровождения проекта в соцсетях: группа ВК, Twitter, Instagram, Виртуальной сетевой лаборатории идей	В течении реализации проекта	Стегалина Л.А. Курилович О.В.	методисты	Информация о ходе реализации проекта. Презентация методических материалов участников проекта
Привлечение педагогов к активному использованию интернет-ресурсов	В течении реализации проекта	Стегалина Л.А. Курилович О.В.	методисты	Наличие у педагогов: созданных групп в ВК, блогов, персональных сайтов и др.
Электронная почта	В теч. реализации проекта	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Сафарова М.Н. Бойко К.В.	зам.директора по УВР методисты педагоги-организаторы педагоги-участники проекта	Обеспечение информационно-методической поддержки образовательного процесса
Формирование системы электронного документооборота	В теч. реализации проекта	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Курилович О.В. Токарева Н.А. Сафарова М.Н. Бойко К.В.	зам.директора по УВР методисты педагоги-организаторы педагоги-участники проекта	Обеспечение информационно-методической поддержки образовательного процесса в ходе реализации проекта
Система поддержки пользователей компьютерной техники	В теч. реализации проекта	Минибаев Д.М. Курилович О.В.	Техник-программист методист	Обеспечение условий для практического применения компьютерной техники участниками образовательного процесса

Мониторинг				
Мониторинг реализации проекта	В теч. реализации проекта	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Ельмеева Т.Р.	зам.директора по УВР методист методист ПДО	Организация процесса отслеживания, измерения результатов проекта. Обеспечение контроля выполнения проектных мероприятий согласно плану проекта. Подбор методик, анкет для участников проекта.
Подготовка (промежуточных, итогового) отчетов по реализации проекта	май 2022 декабрь 2022 май 2023 декабрь 2023	Стегалина Л.А. Токарева Н.А.	методисты	Заполнение результатов деятельности по реализации проекта в информационной системе на цифровой площадке
Организация работы экспертной группы проекта «Педагогический навигатор»	Февраль 2022- декабрь 2023	Лахник Е.А.	зам.директора по УВР	План работы экспертной группы проекта. Организация мониторинга, оценки выполнения контрольных точек показателей и результатов проекта
Проведение (промежуточной, итоговой) диагностики обучающихся, педагогов – участников проекта	Май 2022 Май 2023 Ноябрь 2023	Лахник Е.А. Стегалина Л.А. Токарева Н.А. Ельмеева Т.Р.	зам.директора по УВР методисты ПДО	Свод анкетирования среди обучающихся, педагогов и родителей. Отслеживание хода реализации проекта, оценивание его промежуточных результатов, факторов, влияющих на них, а также принятия и реализации управленческих решений по регулированию и корректировке