


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ ДО «Свежий ветер»
 С.В.Мурышова

План реализации проекта
«Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»
региональной инновационной площадки в сфере образования 2025-2026гг (в новой редакции)

| Этапы проекта 1 | Направления деятельности 2 | Содержание 3 | База реализации 4 | Исполнители 5 | Прогнозируемые результаты/ формы представления 6 | Сроки 7 |
|--------------------|---|---|------------------------|----------------------------------|--|---------------|
| Планирование | Разработка документов, регламентирующих деятельность в рамках проекта РИП | Разработка норм-распорядительных документов и планирование деятельности по реализации проекта РИП | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор Зам.директора по УВР | Разработаны и утверждены Положения: -о Проектном офисе, -о творческой группе педагогов Приказ о начале реализации проекта РИП | Сентябрь 2025 |
| Подготовительный | Создание структуры управления Проектом РИП | Формирование управленческой команды проекта с определением обязанностей | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор | Сформирован Проектный офис Распределены поручения | Сентябрь 2025 |
| | Определение группы исполнителей проекта | Формирование группы исполнителей проекта РИП | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор Зам.директора по УВР | Сформирована группа исполнителей проекта. творческая группа «Мастерская «РИТМ» | Сентябрь 2025 |
| | Планирование работы по решению проблемы и задач проекта РИП | Анализ предпосылок создания проекта. Формулировка проблем проекта РИП. Анкетирование педагогов | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор Зам.директора по УВР | Сформирован план мероприятий. Определены возможные формы презентации результатов проекта | Сентябрь 2025 |
| | Мониторинг и оценивание результатов проекта | Разработка мониторинга оценки реализации проекта РИП | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Зам.директора по УВР методист | Построена система мониторинга проекта: -характеристики проекта; - индикаторы; -методы, периодичность и график сбора | Сентябрь 2025 |

| Этапы проекта 1 | Направления деятельности 2 | Содержание 3 | База реализации 4 | Исполнители 5 | Прогнозируемые результаты/ формы представления 6 | Сроки 7 |
|-------------------------------|---|--|------------------------|---|---|---|
| | | | | | информации; -технологию обработки и анализа итогов | |
| | Ознакомление педагогического коллектива с планом работы РИП | Ознакомление педагогического коллектива с планом мероприятий РИП | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор Зам.директора по УВР | Размещен план и проектные документы в рамках проекта РИП на официальном сайте ОУ | Октябрь 2025 |
| Организационно-деятельностный | Организация деятельности эффективного профессионального объединения педагогических работников, педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по изучению, разработке, обобщению материалов по реализации проекта РИП | Организация работы: -Проектного офиса; -творческой группы проекта | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Руководитель проекта РИП Зам.директора по УВР Координатор | Организована деятельность: -Проектного офиса; -творческой группы «Мастерская «РИТМ» | Октябрь 2025 - май 2026 |
| Основной | Методическое сопровождение подготовки и проведения проектных мероприятий | Организация консультаций при подготовке проектных мероприятий и созданной методической продукции | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Методисты | Проведены индивидуальные консультации. Организовано обсуждение способов оформления конечных результатов работы. Распространение педагогического опыта | В течении проекта Октябрь 2025- май 2026 |
| | Проведение проектных мероприятий РИП | | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Методисты ПДО | Проведены мероприятия проекта РИП и разработаны сценарии, методические разработки мероприятий | По графику мероприятий |

| Этапы проекта 1 | Направления деятельности 2 | Содержание 3 | База реализации 4 | Исполнители 5 | Прогнозируемые результаты/ формы представления 6 | Сроки 7 |
|--------------------|---|--|------------------------|--|---|--------------|
| | Вебинар-презентация проекта РИП «Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов» | Применение современных методов, технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор Методисты | Систематизированы теоретические знания о социально-педагогических понятиях в образовании. Актуализация знаний о СОТ. Обмен имеющимся педагогическим опытом работы по проектированию способов перехода на компетентностный подход в образовательной практике УДО | Ноябрь 2025 |
| | Методический семинар (онлайн) «Событийные мероприятия как эффективные инструменты в воспитании и формировании инновационного мышления учащихся» | Событийный подход создаёт условия для обучения через интересные, увлекательные события, что способствует укреплению интереса к учёбе и увеличению успеваемости учеников, развитию личностных качеств/ Метод организации и осуществления деятельности. Метод мотивации и стимулирования деятельности. | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор Методисты ПДО | Ознакомление с событийными технологиями: мотивация к обучению, развитие самостоятельности; формирование коммуникативных навыков; сотрудничество и работа в команде | Февраль 2026 |
| | Вебинар-семинар (онлайн) «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, достижение результатов» | Основные показатели результативности Конструктора успешности: – Создание ситуации успеха, благоприятного климата в объединении, студии, кружке; | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор Методисты Педагог-организатор ПДО | Систематизация теоретических и практических знаний о современных формах организации работы по достижению результатов учащимися в учебной и социально-творческой деятельности. | Апрель 2026 |

| Этапы проекта 1 | Направления деятельности 2 | Содержание 3 | База реализации 4 | Исполнители 5 | Прогнозируемые результаты/ формы представления 6 | Сроки 7 |
|--------------------|--|---|------------------------|--|--|-----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – познавательная и продуктивная деятельность, направленная на достижение успеха; адекватная самооценку; – обогащение личностного и социального опыта (степень адаптации, коллективизм, освоение ролей, автономность и активность). | | | Обмен педагогическими практиками | |
| | Фестиваль методических материалов «Калейдоскоп педагогических и методических идей» | Разработка Положения, организация и проведение онлайн-фестиваля методических материалов: сценариев, методических рекомендаций, конспектов учебных занятий, методических разработок | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор Методисты Педагог-организатор ПДО | Выявление, поддержка и распространение эффективных инновационных практик обучения и воспитания в образовательном пространстве на региональном уровне | Март-апрель 2026 |
| | Систематизация творческой задумки : результатов проекта | Формирование фотогалереи проектных мероприятий | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Методист Педагог-организатор | Создана электронная фотогалерея проектных мероприятий | В течении проекта РИП |
| | Создание электронного сборника методических материалов | Выявление и поддержка талантливых педагогов, использующих в обучении новые образовательные технологии. Изучение и распространение лучших педагогических практик | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор Методисты | Электронный сборник методических материалов. Размещение на официальном сайте ОУ | Май 2026 |
| | Обеспечение информационного | Создание информационных материалов проекта. | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор Методист | Создан информационно-коммуникативный канал. | В течении проекта |

| Этапы проекта 1 | Направления деятельности 2 | Содержание 3 | База реализации 4 | Исполнители 5 | Прогнозируемые результаты/ формы представления 6 | Сроки 7 |
|--|---|---|------------------------|---|--|-------------------|
| | сопровождения проекта | | ветер» | | Создана рубрика «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте ОУ. Пресс-, пост релизы проектных мероприятий для размещения в группе ВК | |
| | Согласование деятельности, информирование и оперативное оповещение всех участников о ходе проекте | Создание закрытой сетевой группы участников проекта | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Зам.директора по УВР Методист | Создан чат для управленческой команды и исполнителей проекта на онлайн-платформе СФЕРУМ/ в Мессенджере МАХ | Октябрь 2025 |
| | Обеспечение информационного сопровождения проекта на цифровых площадках | Создание информационно-коммуникативного канала проекта РИП и поддержание баз данных, интеграция с цифровыми ресурсами: – размещение и обновление ресурсов, включающие мониторинг и анализ реализации проекта – интеграция с цифровой образовательной средой | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Методисты | Размещены методические материалы на цифровых площадках | В течении проекта |
| Заключительный (рефлексивный) Мониторинг и контроль | Мониторинг реализации проекта | Организация процесса отслеживания, измерения результатов, хода реализации проекта. Оценивание промежуточных результатов, факторов, влияющих на них, а также принятия и реализации управленческих решений по | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Руководитель Зам.директора по УВР Методисты | Обеспечен контроль выполнения проектных мероприятий. Подборка методик, анкет для участников проекта. Подготовлены промежуточный (итоговый) отчет по реализации проекта | Май 2026 |

| Этапы проекта | Направления деятельности | Содержание | База реализации | Исполнители | Прогнозируемые результаты/ формы представления | Сроки |
|------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | регулированию и корректировке | | | | |
| Аналитический (рефлексивный) | Проведение комплексного анализа ресурсов и внешних возможностей, оценка текущего состояния и выявления сильных и слабых сторон в рамках проекта | Анализ реализации проекта РИП. Обобщение и систематизация материалов, подведение итогов инновационной деятельности | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Руководитель проекта РИП Зам. директора по УВР Координатор | Отчет о реализации проекта РИП | Май 2026 |