

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО «Свежий ветер»

С.В. Мурышова

План реализации проекта

«Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»

региональной инновационной площадки в сфере образования 2025-2026гг (в новой редакции)

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
Планирование	Разработка документов, регламентирующих деятельность в рамках проекта РИП	Разработка норм-распорядительных документов и планирование деятельности по реализации проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Разработаны и утверждены Положения: -о Проектном офисе, -о творческой группе педагогов Приказ о начале реализации проекта РИП	Сентябрь 2025
Подготовительный	Создание структуры управления Проектом РИП	Формирование управленческой команды проекта с определением обязанностей	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор	Сформирован Проектный офис Распределены поручения	Сентябрь 2025
	Определение группы исполнителей проекта	Формирование группы исполнителей проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Сформирована группа исполнителей проекта. творческая группа «Мастерская «РИТМ»	Сентябрь 2025
	Планирование работы по решению проблемы и задач проекта РИП	Анализ предпосылок создания проекта. Формулировка проблем проекта РИП. Анкетирование педагогов	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Сформирован план мероприятий. Определены возможные формы презентации результатов проекта	Сентябрь 2025
	Мониторинг и оценивание результатов проекта	Разработка мониторинга оценки реализации проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР методист	Построена система мониторинга проекта: -характеристики проекта; - индикаторы; -методы, периодичность и график сбора информации; -технология обработки и анализа итогов	Сентябрь 2025
	Ознакомление педагогического коллектива с планом работы РИП	Ознакомление педагогического коллектива с планом мероприятий РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Размещен план и проектные документы в рамках проекта РИП на официальном сайте ОУ	Октябрь 2025

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
Организационно-деятельностный	Организация деятельности эффективного профессионального объединения педагогических работников, педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по изучению, разработке, обобщению материалов по реализации проекта РИП	Организация работы: -Проектного офиса; -творческой группы проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель проекта РИП Зам.директора по УВР Координатор	Организована деятельность: -Проектного офиса; -творческой группы «Мастерская «РИТМ»	Октябрь 2025 - май 2026
Основной	Методическое сопровождение подготовки и проведения проектных мероприятий	Организация консультаций при подготовке проектных мероприятий и созданной методической продукции	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методисты	Проведены индивидуальные консультации. Организовано обсуждение способов оформления конечных результатов работы. Распространение педагогического опыта	В течении проекта Октябрь 2025- май 2026
	Проведение проектных мероприятий РИП		МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методисты ПДО	Проведены мероприятия проекта РИП и разработаны сценарии, методические разработки мероприятий	По графику мероприятий
	Вебинар-презентация проекта РИП «Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»	Применение современных методов, технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты	Систематизированы теоретические знания о социально-педагогических понятиях в образовании. Актуализация знаний о СОТ. Обмен имеющимся педагогическим опытом работы по проектированию способов перехода на компетентностный подход в образовательной практике УДО	Ноябрь 2025

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
	Методический семинар (онлайн) « Событийные мероприятия как эффективные инструменты в воспитании и формировании инновационного мышления учащихся »	Событийный подход создаёт условия для обучения через интересные, увлекательные события, что способствует укреплению интереса к учёбе и увеличению успеваемости учеников, развитию личностных качеств/ Метод организации и осуществления деятельности. Метод мотивации и стимулирования деятельности.	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты ПДО	Ознакомление с событийными технологиями: мотивация к обучению, развитие самостоятельности; формирование коммуникативных навыков; сотрудничество и работа в команде	Февраль 2026
	Вебинар-семинар (онлайн) «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, достижение результатов»	Основные показатели результативности Конструктора успешности: Создание ситуации успеха, благоприятного климата в объединении, студии, кружке; познавательная и продуктивная деятельность, направленная на достижение успеха; адекватная самооценку; обогащение личностного и социального опыта (степень адаптации, коллективизм, освоение ролей, автономность и активность).	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты Педагог-организатор ПДО	Систематизация теоретических и практических знаний о современных формах организации работы по достижению результатов учащимися в учебной и социально-творческой деятельности. Обмен педагогическими практиками	Апрель 2026
	Фестиваль методических материалов «Калейдоскоп педагогических и методических идей»	Разработка Положения, организация и проведение онлайн-фестиваля методических материалов: сценариев, методических рекомендаций, конспектов учебных занятий, методических разработок	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты Педагог-организатор ПДО	Выявление, поддержка и распространение эффективных инновационных практик обучения и воспитания в образовательном пространстве на региональном уровне	Март-апрель 2026
	Систематизация творческой задумки результатов проекта	Формирование фотогалереи проектных мероприятий	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методист Педагог-организатор	Создана электронная фотогалерея проектных мероприятий	В течении проекта РИП
	Создание электронного сбор-	Выявление и поддержка та-	МБОУ ДО	Координатор	Электронный сборник методических	Май

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
	ника методических материалов	лантливых педагогов , использующих в обучении новые образовательные технологии. Изучение и распространение лучших педагогических практик	«Свежий ветер»	Методисты	материалов. Размещение на официальном сайте ОУ	2026
	Обеспечение информационного сопровождения проекта	Создание информационных материалов проекта.	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методист	Создан информационно-коммуникативный канал. Создана рубрика «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте ОУ. Пресс-, пост релизы проектных мероприятий для размещения в группе ВК	В течении проекта
	Согласование деятельности, информирование и оперативное оповещение всех участников о ходе проекте	Создание закрытой сетевой группы участников проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР Методист	Создан чат для управленческой команды и исполнителей проекта на онлайн-платформе СФЕРУМ/ в Мессенджере МАХ	Октябрь 2025
	Обеспечение информационного сопровождения проекта на цифровых площадках	Создание информационно-коммуникативного канала проекта РИП и поддержание баз данных, интеграция с цифровыми ресурсами: размещение и обновление ресурсов , включающие мониторинг и анализ реализации проекта интеграция с цифровой образовательной средой	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методисты	Размещены методические материалы на цифровых площадках	В течении проекта
Заключительный (рефлексивный) Мониторинг и контроль	Мониторинг реализации проекта	Организация процесса отслеживания, измерения результатов, хода реализации проекта. Оценивание промежуточных результатов, факторов, влияющих на них, а также принятия и реализации управленческих решений по регулированию и корректировке	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель Зам.директора по УВР Методисты	Обеспечен контроль выполнения проектных мероприятий. Подборка методик, анкет для участников проекта. Подготовлены промежуточный (итоговый) отчет по реализации проекта	Май 2026
Аналитический (рефлексивный)	Проведение комплексного анализа ресурсов и внешних возможностей, оценка текущего состояния и выявления сильных и слабых сторон в	Анализ реализации проекта РИП. Обобщение и систематизация материалов, подведение итогов инновационной деятельности	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель проекта РИП Зам.директора по УВР Координатор	Отчет о реализации проекта РИП	Май 2026

Этапы проек-та	Направления деятельности	Содержание	База реализа-ции	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
	рамках проекта					