

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ ДО «Свежий ветер»  
 С.В. Мурышова  
 Приказ от 24.04.2026 № 57

План реализации проекта  
 «Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»  
 региональной инновационной площадки в сфере образования 2025-2026гг

| Этапы проекта                 | Направления деятельности  | Содержание  | База реализации        | Исполнители                      | Прогнозируемые результаты/<br>формы представления   | Сроки          |
|-------------------------------|---|---|------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| 1                             | 2   | 3   | 4                      | 5                                | 6   | 7              |
| Планирование                  | Разработка документов, регламентирующих деятельность в рамках проекта РИП | Разработка норм-распорядительных документов и планирование деятельности по реализации проекта РИП | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор<br>Зам.директора по УВР | Разработаны и утверждены Положения:<br>-о Проектном офисе,<br>-о творческой группе педагогов<br>Приказ о начале реализации проекта РИП  | Сентябрь 2025  |
| Подготовительный              | Создание структуры управления Проектом РИП                                | Формирование управленческой команды проекта с определением обязанностей                           | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор                         | Сформирован Проектный офис<br>Распределены поручения  | Сентябрь 2025  |
|                               | Определение группы исполнителей проекта                                   | Формирование группы исполнителей проекта РИП  | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор<br>Зам.директора по УВР | Сформирована группа исполнителей проекта.<br>творческая группа «Творческая мастерская «РИТМ»  | Сентябрь 2025  |
|                               | Планирование работы по решению проблемы и задач проекта РИП               | Анализ предпосылок создания проекта. Формулировка проблем проекта РИП. Анкетирование педагогов    | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Директор<br>Зам.директора по УВР | Сформирован план мероприятий.<br>Определены возможные формы презентации результатов проекта   | Сентябрь 2025  |
|                               | Мониторинг и оценивание результатов проекта                               | Разработка мониторинга оценки реализации проекта РИП  | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Зам.директора по УВР             | <b>Построена система мониторинга проекта:</b><br><b>-характеристики проекта;</b><br><b>- индикаторы;</b><br><b>-методы,</b><br><b>периодичность и график сбора информации;</b><br><b>-технологию обработки и анализа итогов</b> | Сентябрь 2025  |
|                               | Ознакомление педагогического коллектива с планом работы РИП               | Ознакомление педагогического коллектива с планом мероприятий РИП                                  | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Зам.директора по УВР             | Размещен план мероприятий в рамках проекта РИП на официальном сайте ОУ  | Октябрь 2025   |
| Организационно-деятельностный | Организация деятельности эффективного профессионально-                    | Организация работы:<br>-Проектного офиса;   | МБОУ ДО «Свежий ве-    | Руководитель проекта РИП         | Организована деятельность:<br>-Проектного офиса;  | Октябрь 2025 - |

| Этапы проекта   | Направления деятельности  | Содержание   | База реализации                 | Исполнители  | Прогнозируемые результаты/ формы представления  | Сроки                                      |
|---|---|--|---------------------------------|--|---|--|
| 1   | 2   | 3  | 4                               | 5  | 6   | 7  |
|   | го объединения педагогических работников, педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по изучению, разработке, обобщению материалов по реализации проекта РИП  | -творческой группы проекта   | тер»                            | Зам.директора по УВР<br>Координатор  | -творческой группы «Творческая Мастерская «РИТМ»  | май 2026                                   |
| Основной  | <b>Методическое сопровождение подготовки и проведения проектных мероприятий</b>   | Организация консультаций при подготовке проектных мероприятий и созданной методической продукции     | МБОУ ДО «Свежий ветер»          | Методисты  | Проведены индивидуальные консультации.<br>Организовано обсуждение <b>способов оформления конечных результатов работы.</b><br><b>Распространение педагогического опыта</b>   | В течении проекта<br>Октябрь 2025-май 2026 |
|   | <b>Проведение проектных мероприятий РИП</b>   |  | МБОУ ДО «Свежий ветер»          | Методисты<br>ПДО   | Проведены мероприятия проекта РИП и разработаны сценарии, методические разработки мероприятий   | По графику мероприятий                     |
|   | Методический семинар-презентация<br>«Акселератор педагогических идей: эффективные методы, приемы, технологии работы с учащимися»  | Применение современных технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога | МБОУ ДО «Свежий ветер»          | Координатор<br>Методисты   | Систематизированы теоретические знания о социально-педагогических понятиях в образовании.<br>Актуализация знаний о СОТ.<br>Обмен имеющимся педагогическим опытом работы по проектированию способов перехода на компетентностный подход в образовательной практике УДО | Ноябрь 2025                                |
| Методический вебинар <b>«Событийные мероприятия как эффективные инструменты в воспитании и формировании инновационного мышления учащихся»</b> | Событийный подход создаёт условия для обучения через интересные, увлекательные события, что способствует укреплению интереса к учёбе и увеличению успеваемости учеников, <b>развитию личностных качеств/</b><br>Метод организации и осуществления деятельности.<br>Метод мотивации и стимулирования деятельности. | МБОУ ДО «Свежий ветер»   | Координатор<br>Методисты<br>ПДО | Ознакомление с событийными технологиями: мотивация к обучению, развитие самостоятельности; формирование коммуникативных навыков; сотрудничество и работа в команде | Февраль 2026  |  |

| Этапы проекта | Направления деятельности   | Содержание  | База реализации        | Исполнители                         | Прогнозируемые результаты/ формы представления   | Сроки                 |
|---------------|--|---|------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4                      | 5                                   | 6  | 7                     |
|               | <b>Методический семинар «Современные подходы к созданию благоприятной образовательной среды для мотивации и личностного развития учащихся: от теории к практике»</b> | Повышение профессиональных компетенций педагогов, ознакомление с современными подходами и методиками создания образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности учащихся.<br>Ознакомление с <b>психологическими факторами, играющими важную роль в определении способности добиваться успеха</b> ; современными концепциями, эффективными подходами к формированию устойчивых компетенций, позволяющих повысить качество образовательного процесса. | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор<br>Методисты<br><br>ПДО | Выявление, поддержка и распространение эффективных инновационных практик обучения и воспитания в политкультурном образовательном пространстве на региональном уровне | Апрель 2026           |
|               | Методический интенсив «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, достижение результатов»   | Основные показатели результативности Конструктора успешности:<br>Создание ситуации успеха, благоприятного климата в объединении, студии, кружке; познавательная и продуктивная деятельность, направленная на достижение успеха; адекватная самооценку; обогащение личностного и социального опыта (степень адаптации, коллективизм, освоение ролей, автономность и активность).   | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор<br>Методисты<br><br>ПДО | Систематизация теоретических знаний о современных формах организации работы с учащимися в УДО.<br>Обмен педагогическими практиками                                   | Май 2026              |
|               | Систематизация творческой задумки результатов проекта  | Формирование фотогалереи проектных мероприятий  | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Методист<br>Педагог-организатор     | Создана электронная фотогалерея проектных мероприятий  | В течении проекта РИП |
|               | Создание электронного сборника методических материалов   | <b>Выявление и поддержка талантливых педагогов</b> , использующих в обучении новые образовательные технологии.  | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор<br>Методисты            | Электронный сборник методических материалов.<br>Размещение на официальном сайте ОУ   | Май-июнь 2026         |

| Этапы проекта  | Направления деятельности  | Содержание  | База реализации        | Исполнители   | Прогнозируемые результаты/ формы представления  | Сроки             |
|--|---|---|------------------------|---|---|-------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6   | 7                 |
|  |   | <b>Изучение и распространение лучших педагогических практик</b>   |                        |   |   |                   |
|  | Обеспечение информационного сопровождения проекта   | Создание информационных материалов проекта.   | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор<br>Методист   | Создан информационно-коммуникативный канал. Создана «Методическая копилка» на официальном сайте ОУ.<br>Пресс-, пост релизы проектных мероприятий для размещения в группе ВК | В течении проекта |
|  | Согласование деятельности, информирование и оперативное оповещение всех участников о ходе проекте   | Создание закрытой сетевой группы участников проекта   | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Зам.директора по УВР<br>Методист                                | Создан чат для команды и исполнителей проекта на онлайн-платформе СФЕРУМ  | Октябрь 2025      |
|  | <b>Обеспечение информационного сопровождения проекта на цифровых площадках</b>  | Создание информационно-коммуникативного канала проекта РИП и поддержание баз данных, интеграция с цифровыми ресурсами:<br><b>размещение и обновление ресурсов</b> , включающие мониторинг и анализ реализации проекта<br>интеграция с цифровой образовательной средой | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Координатор<br>Методист   | Размещены методические материалы городской Виртуальной сетевой лаборатории идей   | В течении проекта |
| Заключительный (рефлексивный)<br><br>Мониторинг и контроль | Мониторинг реализации проекта   | Организация процесса отслеживания, измерения результатов, хода реализации проекта. Оценивание промежуточных результатов, факторов, влияющих на них, а также принятия и реализации управленческих решений по регулированию и корректировке                             | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Руководитель<br>Зам.директора по УВР<br>Методисты               | Обеспечен контроль выполнения проектных мероприятий. Подборка методик, анкет для участников проекта. Подготовлены промежуточный (итоговый) отчет по реализации проекта      | Май 2026          |
| Аналитический (рефлексивный)                               | Проведение комплексного анализа ресурсов и внешних возможностей, оценка текущего состояния и выявления сильных и слабых сторон в рамках проекта | Анализ реализации проекта РИП.<br>Обобщение и систематизация материалов, подведение итогов инновационной деятельности   | МБОУ ДО «Свежий ветер» | Руководитель проекта РИП<br>Зам.директора по УВР<br>Координатор | Отчет о реализации проекта РИП  | Май 2026          |

