

ПРИКАЗ

24.04.2026 г. № 57

О внесении изменений в план
реализации проекта
**«Методический акселератор
профессионального роста
как важный компонент академической
мобильности педагогов»**
региональной инновационной
площадки в сфере образования 2025-2026гг

В целях реализации стратегических целей учреждения, направленных на более эффективное достижение долгосрочных задач образовательной организации, включая внедрение новых методик, адаптацию к изменениям в образовательной среде, обеспечения качества образовательного процесса, эффективности реализации проекта за счёт корректировки методов, ресурсов, организационных моментов, адаптации его к текущим условиям, внутренним потребностям учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в раздел «Основной» действующего Плана реализации проекта **«Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»** региональной инновационной площадки на 2025-2026гг., утвержденной приказом МБОУ ДО «Свежий ветер» от 02 октября 2025 № 114.
2. Раздел «Основной» плана реализации проекта изменить и читать в следующей редакции:
«Проведение проектных мероприятий РИП:
- Методический семинар –презентация «Акселератор педагогических идей: эффективные методы, приемы, технологии работы с учащимися» (ноябрь 2025);
- Методический вебинар **«Событийные мероприятия как эффективные инструменты в воспитании и формировании инновационного мышления учащихся»** (февраль 2026);
- Методический семинар **«Современные подходы к созданию благоприятной образовательной среды для мотивации и личностного развития учащихся: от теории к практике»** (апрель 2026);
- Методический интенсив «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, достижение результатов» (май 2026)».
3. Ответственному за ведение сайта ОУ методисту Курилович О.В. разместить данный приказ на сайте МБОУ ДО «Свежий ветер» в срок до 30.04.2026.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор С.В. Мурышова

С приказом ознакомлены:
Курилович О.В.-

Приложение №1
к приказу МБОУ ДО «Свежий ветер»
от 24.04.2026 № 57

План реализации проекта
«Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»
региональной инновационной площадки в сфере образования 2025-2026гг

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
Планирование	Разработка документов, регламентирующих деятельность в рамках проекта РИП	Разработка норм-распорядительных документов и планирование деятельности по реализации проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Разработаны и утверждены Положения: -о Проектном офисе, -о творческой группе педагогов Приказ о начале реализации проекта РИП	Сентябрь 2025
Подготовительный	Создание структуры управления Проектом РИП	Формирование управленческой команды проекта с определением обязанностей	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор	Сформирован Проектный офис Распределены поручения	Сентябрь 2025
	Определение группы исполнителей проекта	Формирование группы исполнителей проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Сформирована группа исполнителей проекта. творческая группа «Творческая мастерская «РИТМ»	Сентябрь 2025
	Планирование работы по решению проблемы и задач проекта РИП	Анализ предпосылок создания проекта. Формулировка проблем проекта РИП. Анкетирование педагогов	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Сформирован план мероприятий. Определены возможные формы презентации результатов проекта	Сентябрь 2025
	Мониторинг и оценивание результатов проекта	Разработка мониторинга оценки реализации проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР	Построена система мониторинга проекта: -характеристики проекта; - индикаторы; -методы, периодичность и график сбора информации; -технологии обработки и анализа итогов	Сентябрь 2025

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
	Ознакомление педагогического коллектива с планом работы РИП	Ознакомление педагогического коллектива с планом мероприятий РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР	Размещен план мероприятий в рамках проекта РИП на официальном сайте ОУ	Октябрь 2025
Организационно-деятельностный	Организация деятельности эффективного профессионального объединения педагогических работников, педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по изучению, разработке, обобщению материалов по реализации проекта РИП	Организация работы: -Проектного офиса; -творческой группы проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель проекта РИП Зам.директора по УВР Координатор	Организована деятельность: -Проектного офиса; -творческой группы «Творческая Мастерская «РИТМ»	Октябрь 2025 - май 2026
Основной	Методическое сопровождение подготовки и проведения проектных мероприятий	Организация консультаций при подготовке проектных мероприятий и созданной методической продукции	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методисты	Проведены индивидуальные консультации. Организовано обсуждение способов оформления конечных результатов работы. Распространение педагогического опыта	В течении проекта Октябрь 2025- май 2026
	Проведение проектных мероприятий РИП		МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методисты ПДО	Проведены мероприятия проекта РИП и разработаны сценарии, методические разработки мероприятий	По графику мероприятий
	Методический семинар –презентация «Акселератор педагогических идей: эффективные методы, приемы, технологии работы с учащимися»	Применение современных технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты	Систематизированы теоретические знания о социально-педагогических понятиях в образовании. Актуализация знаний о СОТ. Обмен имеющимся педагогическим опытом работы по проектированию способов перехода на компетентностный подход в образовательной практике УДО	Ноябрь 2025
	Методический вебинар « Событийные мероприятия как эф-	Событийный подход создаёт условия для обучения через интерес-	МБОУ ДО «Свежий ве-	Координатор Методисты	Ознакомление с событийными технологиями: мотивация к обучению, раз-	Февраль 2026

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
	Фективные инструменты в воспитании и формировании инновационного мышления учащихся»	ные, увлекательные события, что способствует укреплению интереса к учёбе и увеличению успеваемости учеников, развитию личностных качеств/ Метод организации и осуществления деятельности. Метод мотивации и стимулирования деятельности.	тер»	ПДО	витие самостоятельности; формирование коммуникативных навыков; сотрудничество и работа в команде	
	Методический семинар «Современные подходы к созданию благоприятной образовательной среды для мотивации и личностного развития учащихся: от теории к практике»	Повышение профессиональных компетенций педагогов, ознакомление с современными подходами и методиками создания образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности учащихся. Ознакомление с психологическими факторами, играющими важную роль в определении способности добиваться успеха; современными концепциями, эффективными подходами к формированию устойчивых компетенций, позволяющих повысить качество образовательного процесса.	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты ПДО	Выявление, поддержка и распространение эффективных инновационных практик обучения и воспитания в политекультурном образовательном пространстве на региональном уровне	Апрель 2026
	Методический интенсив «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, достижение результатов»	Основные показатели результативности Конструктора успешности: Создание ситуации успеха, благоприятного климата в объединении, студии, кружке; познавательная и продуктивная деятельность, направленная на достижение успеха; адекватная	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты ПДО	Систематизация теоретических знаний о современных формах организации работы с учащимися в УДО. Обмен педагогическими практиками	Май 2026

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
		самооценку; обогащение личностного и социального опыта (степень адаптации, коллективизм, освоение ролей, автономность и активность).				
	Систематизация творческой задумки результатов проекта	Формирование фотогалереи проектных мероприятий	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методист Педагог-организатор	Создана электронная фотогалерея проектных мероприятий	В течении проекта РИП
	Создание электронного сборника методических материалов	Выявление и поддержка талантливых педагогов , использующих в обучении новые образовательные технологии. Изучение и распространение лучших педагогических практик	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты	Электронный сборник методических материалов. Размещение на официальном сайте ОУ	Май-июнь 2026
	Обеспечение информационного сопровождения проекта	Создание информационных материалов проекта.	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методист	Создан информационно-коммуникативный канал. Создана «Методическая копилка» на официальном сайте ОУ. Пресс-, пост релизы проектных мероприятий для размещения в группе ВК	В течении проекта
	Согласование деятельности, информирование и оперативное оповещение всех участников о ходе проекте	Создание закрытой сетевой группы участников проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР Методист	Создан чат для команды и исполнителей проекта на онлайн-платформе СФЕРУМ	Октябрь 2025
	Обеспечение информационного сопровождения проекта на цифровых площадках	Создание информационно-коммуникативного канала проекта РИП и поддержание баз данных, интеграция с цифровыми ресурсами: размещение и обновление ресурсов , включающие мониторинг и анализ реализации проекта интеграция с цифровой образовательной средой	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методист	Размещены методические материалы городской Виртуальной сетевой лаборатории идей	В течении проекта
Заключи-	Мониторинг реализации	Организация процесса отслежива-	МБОУ ДО	Руководитель	Обеспечен контроль выполнения	Май

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
Мониторинг и контроль	Мониторинг и контроль проекта	Мониторинг и контроль проекта, измерения результатов, хода реализации проекта. Оценивание промежуточных результатов, факторов, влияющих на них, а также принятия и реализации управленческих решений по регулированию и корректировке	«Свежий ветер»	Зам.директора по УВР Методисты	проектных мероприятий. Подборка методик, анкет для участников проекта. Подготовлены промежуточный (итоговый) отчет по реализации проекта	2026
Аналитический (рефлексивный)	Проведение комплексного анализа ресурсов и внешних возможностей, оценка текущего состояния и выявления сильных и слабых сторон в рамках проекта	Анализ реализации проекта РИП. Обобщение и систематизация материалов, подведение итогов инновационной деятельности	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель проекта РИП Зам.директора по УВР Координатор	Отчет о реализации проекта РИП	Май 2026