

**ПРИКАЗ**

24.04.2026 г.

№ 57

**О внесении изменений в план  
реализации проекта  
«Методический акселератор  
профессионального роста  
как важный компонент академической  
мобильности педагогов»  
региональной инновационной  
площадки в сфере образования 2025-2026гг**

В целях реализации стратегических целей учреждения, направленных на более эффективное достижение долгосрочных задач образовательной организации, включая внедрение новых методик, адаптацию к изменениям в образовательной среде, обеспечения качества образовательного процесса, эффективности реализации проекта за счёт корректировки методов, ресурсов, организационных моментов, адаптации его к текущим условиям, внутренним потребностям учреждения

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в раздел «Основной» действующего Плана реализации проекта «Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов» региональной инновационной площадки на 2025-2026гг., утвержденной приказом МБОУ ДО «Свежий ветер» от 02 октября 2025 № 114.
2. Раздел «Основной» плана реализации проекта изменить и читать в следующей редакции:  
«Проведение проектных мероприятий РИП:  
- Методический семинар –презентация «Акселератор педагогических идей: эффективные методы, приемы, технологии работы с учащимися» (ноябрь 2025);  
- Методический вебинар «Событийные мероприятия как эффективные инструменты в воспитании и формировании инновационного мышления учащихся» (февраль 2026);  
- Методический семинар «Современные подходы к созданию благоприятной образовательной среды для мотивации и личностного развития учащихся: от теории к практике» (апрель 2026);  
- Методический интенсив «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, достижение результатов» (май 2026)».
3. Ответственному за ведение сайта ОУ методисту Курилович О.В. разместить данный приказ на сайте МБОУ ДО «Свежий ветер» в срок до 30.04.2026.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор

С.В. Мурышова

С приказом ознакомлены:  
Курилович О.В.-

**План реализации проекта  
«Методический акселератор профессионального роста как важный компонент академической мобильности педагогов»  
региональной инновационной площадки в сфере образования 2025-2026гг**

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
Планирование	Разработка документов, регламентирующих деятельность в рамках проекта РИП	Разработка норм-распорядительных документов и планирование деятельности по реализации проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Разработаны и утверждены Положения: -о Проектном офисе, -о творческой группе педагогов Приказ о начале реализации проекта РИП	Сентябрь 2025
Подготовительный	Создание структуры управления Проектом РИП	Формирование управленческой команды проекта с определением обязанностей	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор	Сформирован Проектный офис Распределены поручения	Сентябрь 2025
	Определение группы исполнителей проекта	Формирование группы исполнителей проекта РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Сформирована группа исполнителей проекта. творческая группа «Творческая мастерская «РИТМ»	Сентябрь 2025
	Планирование работы по решению проблемы и задач проекта РИП	Анализ предпосылок создания проекта. Формулировка проблем проекта РИП. Анкетирование педагогов	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Директор Зам.директора по УВР	Сформирован план мероприятий. Определены возможные формы презентации результатов проекта	Сентябрь 2025
	Мониторинг и оценивание результатов	Разработка мониторинга оценки реализации проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР	Построена система мониторинга проекта:	Сентябрь 2025

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
	проекта	РИП	ветер»		-характеристики проекта; - индикаторы; -методы, периодичность и график сбора информации; -технологии обработки и анализа итогов	
	Ознакомление педагогического коллектива с планом работы РИП	Ознакомление педагогического коллектива с планом мероприятий РИП	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР	Размещен план мероприятий в рамках проекта РИП на официальном сайте ОУ	Октябрь 2025
Организационно-деятельностный	Организация деятельности эффективного профессионального объединения педагогических работников, педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по изучению, разработке, обобщению материалов по реализации проекта РИП	Организация работы: -Проектного офиса; -творческой группы проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель проекта РИП Зам.директора по УВР Координатор	Организована деятельность: -Проектного офиса; -творческой группы «Творческая Мастерская «РИТМ»	Октябрь 2025 - май 2026
Основной	Методическое сопровождение подготовки и проведения проектных мероприятий	Организация консультаций при подготовке проектных мероприятий и созданной методической продукции	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методисты	Проведены индивидуальные консультации. Организовано обсуждение способов оформления конечных результатов работы.	В течении проекта Октябрь 2025- май 2026

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
					Распространение педагогического опыта	
	Проведение проектных мероприятий РИП		МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методисты ПДО	Проведены мероприятия проекта РИП и разработаны сценарии, методические разработки мероприятий	По графику мероприятий
	Методический семинар – презентация «Акселератор педагогических идей: эффективные методы, приемы, технологии работы с учащимися»	Применение современных технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты	Систематизированы теоретические знания о социально-педагогических понятиях в образовании. Актуализация знаний о СОТ. Обмен имеющимся педагогическим опытом работы по проектированию способов перехода на компетентностный подход в образовательной практике УДО	Ноябрь 2025
	Методический вебинар «Событийные мероприятия как эффективные инструменты в воспитании и формировании инновационного мышления учащихся»	Событийный подход создаёт условия для обучения через интересные, увлекательные события, что способствует укреплению интереса к учёбе и увеличению успеваемости учеников, развитию личностных качеств/ Метод организации и осуществления деятельности. Метод мотивации и	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты ПДО	Ознакомление с событийными технологиями: мотивация к обучению, развитие самостоятельности; формирование коммуникативных навыков; сотрудничество и работа в команде	Февраль 2026

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
		стимулирования деятельности.				
	Методический семинар «Современные подходы к созданию благоприятной образовательной среды для мотивации и личностного развития учащихся: от теории к практике»	Повышение профессиональных компетенций педагогов, ознакомление с современными подходами и методиками создания образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности учащихся. Ознакомление с психологическими факторами, играющими важную роль в определении способности добиваться успеха; современными концепциями, эффективными подходами к формированию устойчивых	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты  ПДО	Выявление, поддержка и распространение эффективных инновационных практик обучения и воспитания в политкультурном образовательном пространстве на региональном уровне	Апрель 2026

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
		компетенций, позволяющих повысить качество образовательного процесса.				
	Методический интенсив «Универсальный конструктор успешности: реальные возможности, достижение результатов»	Основные показатели результативности Конструктора успешности: – Создание ситуации успеха, благоприятного климата в объединении, студии, кружке; – познавательная и продуктивная деятельность, направленная на достижение успеха; адекватная самооценку; – обогащение личностного и социального опыта (степень адаптации, коллективизм, освоение ролей, автономность и активность).	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методисты  ПДО	Систематизация теоретических знаний о современных формах организации работы с учащимися в УДО. Обмен педагогическими практиками	Май 2026
	Систематизация творческой задумки результатов проекта	Формирование фотогалереи проектных мероприятий	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Методист Педагог-организатор	Создана электронная фотогалерея проектных мероприятий	В течении проекта РИП
	Создание электронного	Выявление и поддержка	МБОУ ДО	Координатор	Электронный сборник	Май-июнь

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
	сборника методических материалов	талантливых педагогов, использующих в обучении новые образовательные технологии. Изучение и распространение лучших педагогических практик	«Свежий ветер»	Методисты	методических материалов. Размещение на официальном сайте ОУ	2026
	Обеспечение информационного сопровождения проекта	Создание информационных материалов проекта.	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методист	Создан информационно-коммуникативный канал. Создана «Методическая копилка» на официальном сайте ОУ. Пресс-, пост релизы проектных мероприятий для размещения в группе ВК	В течении проекта
	Согласование деятельности, информирование и оперативное оповещение всех участников о ходе проекте	Создание закрытой сетевой группы участников проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Зам.директора по УВР Методист	Создан чат для команды и исполнителей проекта на онлайн-платформе СФЕРУМ	Октябрь 2025
	Обеспечение информационного сопровождения проекта на цифровых площадках	Создание информационно-коммуникативного канала проекта РИП и поддержание баз данных, интеграция с цифровыми ресурсами: – размещение и обновление ресурсов, включающие мониторинг и анализ реализации проекта	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Координатор Методист	Размещены методические материалы городской Виртуальной сетевой лаборатории идей	В течении проекта

Этапы проекта	Направления деятельности	Содержание	База реализации	Исполнители	Прогнозируемые результаты/ формы представления	Сроки
1	2	3	4	5	6	7
		– интеграция с цифровой образовательной средой				
Заключительный (рефлексивный)  Мониторинг и контроль	Мониторинг реализации проекта	Организация процесса отслеживания, измерения результатов, хода реализации проекта. Оценивание промежуточных результатов, факторов, влияющих на них, а также принятия и реализации управленческих решений по регулированию и корректировке	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель Зам.директора по УВР Методисты	Обеспечен контроль выполнения проектных мероприятий. Подборка методик, анкет для участников проекта. Подготовлены промежуточный (итоговый) отчет по реализации проекта	Май 2026
Аналитический (рефлексивный)	Проведение комплексного анализа ресурсов и внешних возможностей, оценка текущего состояния и выявления сильных и слабых сторон в рамках проекта	Анализ реализации проекта РИП. Обобщение и систематизация материалов, подведение итогов инновационной деятельности	МБОУ ДО «Свежий ветер»	Руководитель проекта РИП Зам.директора по УВР Координатор	Отчет о реализации проекта РИП	Май 2026